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ROZDZIAL 1

AKT UMOWY

dla zadania pn.

.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE"

Kontrakt /Umowa Nr .......cccevevsees

Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:

Sycowskg Gospodarkg Komunalng Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Sycowie, pul.
Wroctawska 8, 56 - 500 Sycow, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem
0000248217, NIP: 9111900467, REGON: 020204224 (zwang dalej ,Zamawiajacym")

reprezentowang przez:
1/ Prezesa ZarZadu = ...t
2/Cztonek Zarzadu = ..o

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych z 29 stycznia 2004 (tj. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z pézn. zm.), zawarta zostata Umowa na wykonanie Robot i usuniecie Wad.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

§1

Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ niniejszej
Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu ( CZESC II, ROZDZIAL 3);

(d) Warunki Ogdlne Kontraktu (CZESC 1I, ROZDZIAL 2);

(e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB);
(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wykaz Cen;

(h) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia( SIWZ);

(i) Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy/Kontraktu;

(j) Karta Gwarancyjna
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(k) Zasady dotyczace BHP, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz ochrony srodowiska,
obowigzujagce Wykonawcédw realizujagcych Prace na terenie Sycowska Gospodarka

Komunalna Sp. z 0. 0. wraz z o$wiadczeniem o ich przestrzeganiu.

§3
Przedmiot Umowy:

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”, w zakresie, jak okreélono w
dokumentach wymienionych w § 2.

84
Termin realizacji Umowy:

1. Strony ustalajg, ze Roboty zostang ukonczone zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkdéw Szczegdlnych
Umowy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty

2. Przekazanie Terenu Budowy nastapi zgodnie z klauzulg 2.1. Warunkéw Szczegdlnych Umowy
w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukonczenia Robdt oraz usuniecia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy Zatwierdzong

Kwote Kontraktowg (WIaCznie Z VAT): e [PLN], (stownie:
................................................................................................................... [PLN]

w tym:

wartos$¢ bez podatku od towardw i UStUg.......ccccvvveeieiieieeiicee e [PLN]

(€S0 XY L= SR [PLN])

nalezny podatek od towardw i ustug w WysOoKOSCi:.......cccoeevevrueerueenennnn. [PLN]

(€01 L= PP USSURP PRI [PLN])

2. Zaptata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Pelne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granice
Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie, obcigza Wykonawce.

4, Za dzien dokonania pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego sumg
ptatnosci.

§6

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§7

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu Umowy.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczeciag
[podpisy os6b upowaznionych] [podpisy os6b upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)] [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi literami)]

W charakterze W charakterze

Bedac w pelni upowaznionym przez Bedac w penl upowaznlonymprzez
leczsé Zamawinjacegs] pecewponawey)
Data ..o Data ..o

+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Cze$¢ II - Umowa/Kontrakt w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (ttumaczenie pierwszego
wydania w jezyku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg
Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC),

P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:
SIDIR - siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu sktadaja sie Czes$¢ I — "Warunki Ogodlne", ktére stanowia wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego oraz Czes¢ II - "Warunki Szczegdlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg

postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjq WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA
BUDOWY dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie

przedstawi jg Zamawiajacemu.
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniaja i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace, o ile Warunki Szczegdlne nie

stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul

przyjeta w Warunkach Ogolnych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okres$laja prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego i
Wykonawcy). Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogoélnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkow

Ogodlnych i Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlinych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.1 ,Kontrakt” oznacza Umowe , na ktorg sktadaja sie dokumenty wymienione w Akcie Umowy,
oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.1.3 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.3. ,List Zatwierdzajacy” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem " Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznacza¢ bedg
Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Warunkow Kontraktowych

Klauzule 1.1.1.4 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do
"Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych” zwana takze STWIORB, witaczony do Kontraktu, zwierajgcy opis Robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz. U. z
2013r., poz. 1129) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym Zamawiajqcy wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.2.3 (a) »~Konsorcjum” - wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego i
wykonujacych Umowe, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w szczegoblnosci umowa
0 wspotpracy.

1.1.2.4 ~Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Klauzule 1.1.2.7 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.2.7 ~Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy oraz caty personel
Wykonawcy na Terenie Budowy, w tym Kierownika Budowy powotanego na mocy Art. 42
Prawa Budowlanego oraz kazdego Podwykonawce, a takze wszelkie inne osoby pomagajace
Wykonawcy w wykonywaniu Robot.

Klauzule 1.1.2.8 skreéla sie i zastepuje sie nastepujaco:
~Podwykonawca" (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna Ilub jednostka
organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora:
a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg zaakceptowana przez
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Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robdét budowlanych, stanowigcych
czes$¢ zamoéwienia publicznego albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, z wytgaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, ze
Zamawiajacy okreslit nizszg wartos¢ oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Umowa o podwykonawstwo” - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odpfatnym, ktdérej przedmiotem sa ustugi, dostawy Iub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez zamawiajgcego
wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcq), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.1.2.12 ,,Komisja Odbioru” oznacza zespot osdb powotany przez Zamawiajacego dla celéw Odbioru
koncowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji bedg prowadzone przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy.

1.1.3 Daty, proby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.9 uzupetnia sie nastepujaco:
1.1.3.9 a ,miesigqc” oznacza miesigc kalendarzowy

Wprowadza sie nastepujace Definicje:
1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach oraz ustuge serwisu
gwarancyjnego, ustalony w Zataczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci] wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu
Zgtaszania Wad], liczony od daty z jakg Roboty zostaty ukoriczone, jak poswiadczono zgodnie
z Klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw]. Procedura zgtaszania i usuwania wad oraz
ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig Karty Gwarancyjnej.
1.1.3.10 (a) ,Wada"” oznacza:
« jawne lub ukryte witasciwosci tkwigce w Robotach, Dokumentach Wykonawcy, dobrach
niematerialnych lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowigcych ,Przedmiot Umowy”)
powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, lub
« niezgodno$¢ wykonania Przedmiotu Umowy z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym
mowa w klauzuli 5.3 [Zobowigzanie Wykonawcy], lub
« zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, lub
+ obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, lub
» usterki w Przedmiocie Umowy.
Za Wade uznaje sie rowniez:
« sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wtasnoséci Wykonawcy, lub
« sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy jest obcigzony prawem lub prawami osdb trzecich.

1.1.3.10 (b) ,Wada Istotna” oznacza wade powodujaca (bezposrednio lub posrednio) niezdatnos¢
Przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech
umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13
[Okres Rekojmi], liczony od daty z jaka Roboty zostaty ukonczone, jak poswiadczono zgodnie
z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdéw], w ktéorym Zamawiajacy korzysta ze swoich
uprawnien na mocy przepiséow Prawa Polskiego.

1.1.3.12 ,,,Odbiér koncowy” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokotu
Odbioru koncowego.

1.1.3.13 ,0dbiér ostateczny” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowa przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem
Protokotu Odbioru ostatecznego.
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1.1.3.14 ,, Gwarancja jakoséci " oznacza gwarancje jaka udzieli Wykonawca na warunkach
opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancyjna”.

1.1.3.15 ~Testy Odbiorowe"” oznaczaja testy okreslone w STWiIORB, wykonane na zakonczenie Prob
koncowych zgodnie z Klauzulg 9 [Proby korcowe].

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 zastepuje sie nastepujaco:

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowg na wykonanie, ukonczenie
oraz usuniecie wszelkich wad wraz z naleznymi podatkami, w tym VAT, zatwierdzong w Akcie
umowy.

1.1.5 Roboty i dostawy
1.1.5.7 ,Roboty Tymczasowe” oznaczajg rowniez wszelkie roboty towarzyszace kazdego rodzaju
1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje sie:
w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacjg Powykonawczg

Klauzule 1.1.6.5 zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.5 ~Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ustawy,
rozporzadzenia i inne prawa oraz przepisy wydane przez legalnie powotang wtadze publiczna,
okreslane dalej jako Prawo Polskie,

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza ,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy prawo
zamoéwien publicznych.

1.1.6.7. ~Plac Budowy” oznacza miejsca, w tym rdéwniez Teren Budowy zgodnie z Prawem
budowlanym, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione w Kontrakcie, stanowigce
czesci Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument jakkolwiek zatytutowany, w tym réwniez Aneks
do Umowy, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pod
rygorem niewaznosci pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdlnosci
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy
Klauzuli 22 [Klauzule koncowe]

1.1.6.11 ,,Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy uzasadnienie
dla Zmian wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 i Klauzuli 22. Zatacznikiem do Protokotu
koniecznosci jest Protokdt negocjacii.

1.1.6.12 ,,Protokot negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy opis procedury
i wynik negocjacji z Wykonawcg ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzule
12.3 i/lub okres Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 8.4;

1.1.6.13 ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z
pézn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.14 ,Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, ktérego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z
2018r., poz. 1935 z p6zn. zm.).

1.1.6.15. ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.
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1.1.6.16. ,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963).

1.1.6.17 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.), dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiardéw i
prob potwierdzajacych jako$¢ wykonanych Robot.

1.1.6.18 , Dokumentacja projektowa” oznacza dokument wigczony do Kontraktu, zawierajacy opis
Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz.
U. z 2013r., poz. 1129) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w
imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Nastepujace sktadowe Dokumentacji
Projektowej bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes$¢ niniejszej
Umowy, wedlug nastepujacego pierwszenstwa: Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie rysunki dodatkowe.

1.1.6.19 ,,Rada Budowy” oznacza kazda narade zwotywanga przez Inzyniera lub Zamawiajacego trybie
okreslonym w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] .

1.1.6.20 ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) - oznacza przygotowany i aktualizowany przez
Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonanych
robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci wg wymagan w Klauzuli 4.9 [Zapewnienie
Jjakosci].

1.1.6.21 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany przez
Kierownika Budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.1126).

1.1.6.22 ,Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1202 z p6zn. zm.), przygotowang przez Wykonawce.

1.1.6.23  ,,Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w
powigzaniu z Wykazem Cen, ustalajacy raty w jakich ma zostac zaptacona Cena Kontraktowa.

1.1.6.24 "Kodeks cywilny” - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. - Dz. U.
2018, poz. 1025 z p6zn. zm.).

1.1.6.25 ,Prawo zamowien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamdwien publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986 z pdzn zm.) wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.26 "Zasady wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych” oznaczajq regulacje zawarte
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 266 z
pozn. zm.).

1.1.6.27 "Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 992 z pézn. zm.).
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1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk"

wymagajq, aby ten zysk wynosit 2% tego Kosztu.
1.3 Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacq zmiane:
Tre$¢ podpunktu (a) skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:

»(a) na piSmie, dostarczone osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem badz

przestane za pomoca poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajacego w dniu roboczym, w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W przypadku
dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego. Na potrzeby niniejszego Kontraktu jako dzien roboczy
rozumie sie dzien od poniedziatku do pigtku wiacznie, z wyjatkiem sobo6t oraz dni ustawowo
wolnych od pracy.

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg

uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentdw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) oraz zdanie
trzecie i zastepuje nastepujaco:

~W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie
Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejnos¢ waznosci taky, jak
dokumenty, ktére s tymi Zmianami modyfikowane.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos$¢ lub rozbieznos$¢, to Inzynier, po
konsultacji z Zamawiajacym jest zobowigzany wydac¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujac zasade, ze w przypadku sprzecznosci postanowien pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami, pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w

podanej kolejnosci (hierarchii dokumentéw) na wyzszym miejscu.”

1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpisze ostatnia ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacego zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].”
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1.7 Cesje

Skresla sie klauzule 1.7 w catosci i zastepuje nastepujaco:

Zadna ze Stron nie dokona cesji catoéci ani zadnej czeéci Kontraktu ani korzyéci z Kontraktu lub udziatu

w zysku z niego bez uprzedniej pod rygorem niewaznosci pisemnej zgody drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, wniosek o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza podpisac facznie wszyscy
Wykonawcy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
Tres¢ pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli zastepuje sie nastepujgco:

Razem z udostepnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzulg 2.1 [Prawo
dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma dwa egzemplarze dokumentéw niezbednych

do rozpoczecia Robot. Wykonawca moze na wiasny koszt uzyskac dalsze kopie.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (Nadzor
Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie z klauzulg 21, jak tez dla innych oso6b

upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow sktadajacych
sie na Kontrakt.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w STWiORB

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazna, analize dokumentéw niniejszego Kontraktu
w celu zrozumienia zakresu prac, takze po to by byt w petni $wiadomy warunkéw kontraktowych

i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktéra otrzymat zgodnie z
niniejsza Klauzulg czy w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

1.9  Opodznienie Rysunkow lub instrukcji

W niniejszej klauzuli w trzecim zdaniu, w punkcie (b) skresla sie wyrazenie: ,plus umiarkowany zysk”.
1.10 Uzywanie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego
Skresla sie w catosci klauzule 1.10. i zastepuje nastepujaco:

~Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa

majatkowe do Dokumentéw Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych), powstaltych w wyniku wykonywania niniejszego Kontraktu

na wszelkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci:

a) w zakresie uzywania i wykorzystania w catosci lub w czesci Dokumentéw Wykonawcy oraz
dokonywania w nich zmian, w szczegdlnosci dla celéw ukonczenia, uzytkowania, konserwacji,

napraw, rozbudowy lub modernizacji Robot,

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg Dokumentéw Wykonawcy, w tym

technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

c) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumenty Wykonawcy

utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechniania Dokumentow Wykonawcy w sposob inny niz okreslony w
punkcie c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie przez nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie Dokumentow Wykonawcy w taki sposéb, aby

kazdy mogt miec¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
e) oprogramowanie urzadzen i kody zrédtowe.

Zamawiajacy nabywa prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Dokumentéow Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci dokonywanie opracowan i przerdobek
oraz rozporzadzanie opracowaniami i korzystanie z nich. Wskazane upowaznienie moze by¢ przenoszone
na osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy. Wspomniane prawo
Zamawiajacy uzyskuje na wytgcznosé.”

1.12 Poufne szczegoély
Skresla sie w catosci tresc klauzuli 1.12 i zastepuje w sposdéb nastepujacy:

~Kazda ze Stron zobowigzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji handlowych,
organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczacych drugiej Strony do jakich uzyskata
dostep przy wykonaniu niniejszej umowy i nieujawnienia ich osobom trzecim, chyba, ze jest to
konieczne do wykonania niniejszej umowy albo co innego wynika z bezwzglednie

obowigzujacych przepiséw prawa.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(¢) ,Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem

faczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb, oraz”

Dodaje sie podpunkty (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:
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(d) Petnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace
Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na

rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna, oraz

(e) Kopia umowy podmiotow wspdlnie realizujacych niniejszy Kontrakt, zostanie ztozona
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu podpisania niniejszego Kontraktu; w/w umowa nie

moze zosta¢ zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo Dostepu do Terenu Budowy

W podpunkcie (b) Klauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk".
Na koncu klauzuli 2.1 dodano tres¢:
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é Zamawiajacemu najpozniej w terminie do 14 dni po
wejsciu w zycie Kontraktu nalezne oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art.
41 Prawa Budowlanego. Zamawiajacy w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdét budowlanych zawiadomi wifasciwy organ oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z Dokumentacjg Projektowa.
Do tego zawiadomienia beda dotgczone nastepujace dokumenty:
(a) oswiadczenie kierownika budowy (Robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;
(b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
() informacje zawierajacaq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Réwnoczesnie z przekazywaniem Prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robdét wymagane
Prawem Budowlanym.
Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wtascicielami lub posiadaczami terenow
dla ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robdt oraz uwzgledni w Zatwierdzonej

Kwocie Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytutu.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Klauzule te zastepujq przepisy art. 649[1]-649[5] KC.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Usunieto z klauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stow (,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier
..."”) i zastgpiono je nastepujaca trescia:

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo pisemnej akceptacji aprobaty Zamawiajgcego
przed podjeciem dziatan wynikajgcych z nastepujgcych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:
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(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 7.2 [Probki]

() klauzula 7.4 [Proby]

(g) klauzula 8.3 [Program]

(h) klauzula 8.4 [Przedfuzenie Czasu na Ukoriczenie]

(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot]

() klauzula 8.11  [Przedtuzone zawieszenie]

(k) klauzula 10.3  [Zaktdcanie Préb Koricowych]

)] klauzula 12.3  [Wycena]

(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(n) klauzula 14.4  [Plan Ptatnosci]

(o) klauzula 14.6  [Wystawienie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci]
(p) klauzula 17.4  [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

(q) klauzula 19.4  [Nastepstwa Sity Wyzszej)

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany ikorekty] Inzynier dokona za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w
opinii Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sgsiadujgca
nieruchomos¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac kazdg taka prace, ktéra, w
opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowal sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie
polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6. [Rada Budowy] w brzmieniu:
3.6 Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowa¢ w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz omdwienia problemdéw zwigzanych
z realizacjq Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowac co najmniej raz na
dwa tygodnie w czasie uzgodnionym z Wykonawcg i Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy
Inzynier sporzadzi protokodt,

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogt wymagacd
zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

informujac o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow
wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].”

Klauzula 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje sie:

Inne zobowigzania Wykonawcy:
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4.2

()

(iii)

(iv)

Dodatkowe zezwolenia

w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca
powinien ztozy¢ do Inzyniera liste zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia

robot zgodnie ze szczegdtowym Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi, uzytkownikami drog i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce petnej
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na réznych

odcinkach robét.
Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegat wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu Robdt. Ponadto
powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat witasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
Czynnosci na Terenie budowy

Dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdog, wodociggéw lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pdzniej niz 7 dni
przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode
na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi propozycje
sposobu wykonania Robot oraz okresli czas potrzebny na ich wykonanie a takze
dostarczy wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np.

koparki, ciezarowki, dzwigi itp.)

Wykonawca wykona prace utrzymaniowe na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i
chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz zorganizuje stanowiska
czyszczenia opon samochodow wyjezdzajgcych z budowy na droge publiczna.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym warunki dla niezbednych przetaczen
technologicznych zwigzanych z czynng instalacjg na Terenie Budowy.

Wykonawca uzyska niezbedne zgody oraz poniesienie wszelkie optaty zwigzane z

wycinka drzew.

Wykonawca opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i uzyska
decyzje zatwierdzajqcq ten program. Wykonawca sporzadzi informacje o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozy jgq do
wlasciwego organu ochrony $rodowiska w terminie zgodnym 2z obowigzujacymi

przepisami;

Zabezpieczenie wykonania

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje:
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»Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wnidst Zabezpieczenie

Wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty.”
Dopisuje sie ppkt (e) nastepujacej tresci:

»(€) niezaptacenia przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dla robdt, dostaw i/lub ustug, okreslonej wg Klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego ] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciaggu 21 dni od ustalenia badz
uzgodnienia.”

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje:
~Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposéb:

a) 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamdwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwila wydania przez Inzyniera Swiadectwa

Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow],
b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15. (pietnastym) dniu po uptywie Okresu
Rekojmi.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

~Wykonawca zapewni udzial Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach

koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajacego”.

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3, po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie

stowa:

~lub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy okreslonych w Zataczniku do Oferty”. Czy to musi by¢ ?

4.4 Podwykonawcy

Klauzule skreéla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
A. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub personelu, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania samego Wykonawcy.

2. W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum), umowy z
Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

3. W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest Konsorcjum kazdy z cztonkdéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku projektow umédw oraz Umodw o podwykonawstwo sporzagdzonych w jezyku obcym
projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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5.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz

wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Klauzuli stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego lub Zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wylfgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

B. Przedktadanie i akceptacja Umow o podwykonawstwo

1.

1)
2)

10.

11.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotfaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Do projektu umowy nalezy dotgczyé dokumentacje, z ktérej bedzie wynikac jaki szczegdtowy
przedmiot robét budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w tym: wyceniony przedmiar,
rysunki, mapy lub nalezy wskazaé ktdrej czesci dokumentacji, dotyczy umowa podwykonawcza.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie C niniejszej Klauzuli;

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu
Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje umowe,
odmawia akceptacji, zgtasza zastrzezenia lub zglasza pisemny sprzeciw do Umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy
podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przystgpienia do realizacji zadania.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca przedstawia, wg zasad wskazanych w pkt 1), zmieniony projekt
umowy lub aneks do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcy w catosci uwagi Zamawiajgcego.
Powyzsza sytuacja nie moze mie¢ wptywu na opdznienie, ani na zmiane terminu wykonania
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zamowienia.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa powyzej nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktdoregokolwiek
podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Réwniez zmiana Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgodg Zamawiajgcego. Jezeli zmiana
dotyczy Podwykonawcy, na ktdrego potencjat powotywat sie Wykonawca sktadajgc oferte, co
byto przedmiotem badania przez Zamawiajgcego w toku przeprowadzonego postepowania,
nowy Podwykonawca ma obowigzek spetnia¢ te same wymagania, zmiana musi by¢
ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzadzen lub materiatéw niezbednych do realizacji
niniejszej umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy a
dalszym Podwykonawcg na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy o
podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych Uméw o podwykonawstwo
progu 50 000 PLN (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary umownej.
Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

C. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

1.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane musi zawiera¢ w

szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

(@)
(b)
(©

(d)

(e)
()

(9)
(h)

oznaczenia stron umowy,
zakresu robot budowlanych.
wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje
wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu.
Wycena robét zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez podwykonawce wg
szczegotowosci wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa robdt podwykonawcy nie moze
by¢ wieksza od ceny jednostkowe]j robét Wykonawcy.
terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
terminu realizacji,
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robét, nie krétszy niz okres odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Kazde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) bedzie zawierato postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Zamawiajgcego na mocy §
7 pkt. 2 [Przeniesienie (cesja) wierzytelnosci] jezeli lub kiedy zajdg okolicznosci tam przewidziane,
lub w przypadku wypowiedzenia umowy na mocy § 15 [Prawo odstgpienia od Umowy,
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rozwigzania umowy].

(i) Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu do akceptacji takze projekty zmian
umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych uméw o podwykonawstwo i jej zmian.

(G) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcy jest zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikédw Konsorcjum.

(k) Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo dokumenty potwierdzajgce
uprawnienia 0séb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do jego reprezentowania.

() Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Powyzsze informacje nie mogg stanowic¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.
3. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:
(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robdt zapozna sie z
opracowang przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcjg bezpieczeristwa pracy;

(b)realizacja robdt bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem S$rodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych;

4, Zamawiajacy zgtosi sprzeciw w sprawie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy na roboty
budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach, gdy:

(a) umowa podwykonawecza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana,

(b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci umowy z tytutu wykonywania
robot;

(c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcy przekracza warto$¢ wynagrodzenia tych samych robdét wskazanych w
ofercie przetargowej Wykonawcy;

(d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono wyceny np. kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementdéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych
wynika wartos¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia;

(e) umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy dtuzszy niz przedmiotowa umowa;

(f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajag zaptate przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

(g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie  pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

(h) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcow (jezeli
zostaty okreslone);

(i) umowa podwykonawcza wskazuje na pdzniejszy niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym
moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia
przez podwykonawce faktury za wykonane prace;

(j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
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(k) zlecenie czesci robdt podwykonawcy jest odmienne od zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w tym zakresie,

(I) Wykonawca ustali w umowie z podwykonawcy okres odpowiedzialnosci za wady, krétszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

(m)umowa o podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego,

(n) Zamawiajgcy ma podstawy przypuszczaé, ze Podwykonawca nie jest zdolny do nalezytego
wykonania powierzonych robdt,

(o) z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci Podwykonawcy wobec
Wykonawcy za skutki zaniedban, niewtfasciwego wykonania powierzonych robdt, uszkodzen
w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za ktdre winien
odpowiadag,

(p) umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robdt i tagodniejsze
warunki odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robdt niz umowa miedzy Wykonawca
a Zamawiajacym;,

(q) umowa o podwykonawstwo, zawiera postanowienia przewiduje wniesienie (tworzenie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane (np. uprawnienie Wykonawcy do
potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy okreslonej kwoty z kazdej faktury —
kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez mozliwosci wniesienia zabezpieczenia
w innej formie.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci zgtoszenia sprzeciwu albo zastrzezen
wzgledem umowy podwykonawczej z innych uzasadnionych powodéw.
Zamawiajgcy moze uzaleznié¢ swojg decyzje w ww. zakresie od zawarcia pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg umowy przelewu wierzytelnosci (naleznych Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy), tak by Zamawiajgcy po dokonaniu odbioru robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, bezposrednio przelat nalezne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia Zamawiajacego
od dtugu solidarnego przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
5. Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

(a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy lub Podwykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Inzyniera
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci obejmujacego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

(b)  warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

(c)  okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdinienia; kary takie mozna
okreslac jedynie jako kary za zwtoke,

(d)  nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach Prawa, w szczegélnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,
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(e)  przewidujacych, iz tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

D. Odpowiedzialnos¢, obowigzki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub personelu jak za swoje wtasne.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosé¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot
wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie
Budowy.

5. Podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robot po ustaleniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robét, ktére
Wykonawca wykona osobiscie, oraz zakresu, ktéry zostanie powierzony Podwykonawcom.

6. Prace wykonywane przez Podwykonawcéw muszg by¢ potwierdzone w protokotach odbioru
robot przez Inzyniera z udziatem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

E. Bezposrednia zaptata

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce robét budowlanych realizacji roboét, ustug lub dostaw
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtfasnym zakresie zapfaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

2. Jezeli w terminie okreslonym w umowie, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwrdéci sie z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego na podstawie art. 647 1 § 5 KC, lub przepiséw
ustawy PZP i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania przedktadajgc zaakceptowane przez
Wykonawce dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbiér zafakturowanych robdt, dostaw lub
ustug, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zlecone przez
Wykonawce robét budowlanych.

3. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt E.2, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W sytuacji okreslonej w niniejszym punkcie E.2 Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia
zaptaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
pienieznej przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego, badz uzyskania jej z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie E.2, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy jest uprawniony wykonaé swoje uprawnienie w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt E.2. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

9. Ptatnosci za wykonane prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
(a) Podstawg ptatnosci mogg by¢ tylko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce i odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (Zleceniodawcy i
Zleceniobiorcy).

(b) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, wraz z fakturg, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw o otrzymaniu catego naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
wykonane przez nich wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wycigg z
rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelnosci w formie
pisemnej na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do oswiadczenia nalezy réwniez dotaczy¢ rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj.
dotychczas zaptacone kwoty, kwoty nalezne niezaptacone (w tym niewymagalne i wynikajgce
z potrgcen), kwoty pozostate do zaptaty wynikajgce z umowy. W przypadku nie uzyskania
petnej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujagcych podwykonawcom, Zamawiajgcy lub
Inzynier Kontraktu moze Zzadaé¢ dodatkowych dokumentéw Ilub wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia.

Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.

(c) Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robodt
do wysokosci objetej ptatnoscig koricowg, jak réwniez ewentualnych zaakceptowanych na
pismie robot dodatkowych.

(d) Sktadajgcy oswiadczenie, o ktdrym mowa powyzej lit. ii) i iii), jest obowigzany do zawarcia w
nim klauzuli nastepujacej tresci : ,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
nieprawdziwego oswiadczenia, poswiadczenia nieprawdy”. Klauzula ta zastepuje pouczenie o
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odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan. Oswiadczenie sktada osoba
uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy.

(e) W przypadku nie przedtozenia o$wiadczenia wraz z dowodami zapfaty lub przelewu
wierzytelnosci na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptfaty czesci kwoty naleznego wynagrodzenia z faktur,
stanowigcg sume kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw, do czasu uregulowania
przez Wykonawce zobowigzan wobec Podwykonawcy i przedtozenia dokumentu
potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu lub zaptaty.

(f) Naleznos¢ z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moze by¢
przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej
wraz z dowodami zapfaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy przelewu
wierzytelnosci moze by¢ przekazywana bezposrednio na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z dyspozycjg pfatnicza dotgczong do faktury zgodng z umowa
przelewu wierzytelnosci.

(g) Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwoty, ktore bezposrednio
zaptacit Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz rédwnowartosé¢ kwoty
skierowanej do depozytu sgdowego.

(h) Kazda wyptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zmniejsza zobowigzanie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, wynikajgce z niniejszej umowy,
o wyptacong tgcznie kwote na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zwigzku
z solidarng odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg dokonania wyptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy nie przystuguje juz wynagrodzenie
za zaptacone roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wyptat.

10. Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na piSmie o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
przelewu naleznosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w oparciu o umowe
przelewu wierzytelnosci (cesje).

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw dotyczacy zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
wynosi 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji, o ktérej mowa w pkt. 10.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

(a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

(b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

(c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

13. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci
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lub depozytu.

14. Wykonawcy nie przystugujg odsetki od nieterminowej zaptaty za fakture, jezeli zaptata zostanie
wstrzymana z powodu braku dowodéw zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

15.  Strony uznajg brak zaptaty lub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte wykonywanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

16. Powyzsze zasady majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw robdét budowlanych, dostaw lub
ustug o ile zostali zgtoszeni do Zamawiajacego.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umoéw
podwykonawczych.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia

W pierwszym zdaniu po stowie ,Podwykonawcy” dopisuje sie , oraz dostawcy Urzadzen i Materiatéw”.

W ostatnim zdaniu po stowie ,Podwykonawce” dopisuje sie , oraz za dostarczone do wbudowania

Materiaty i Urzadzenia”

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedna obstuge geodezyjna wytyczenia Robdt, kontroli oraz sporzadzi

inwentaryzacje powykonawcza robdét zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

. oraz dostarczy¢ Inzynierowi Plan BIOZ, nie pdzniej niz na 7 dni przed terminem
przekazania Terenu Budowy, okreslonego w Zataczniku do oferty.

4.9 Zapewnienie jakosci
Tres¢ Klauzuli zastepuje sie nastepujaco:

Wykonawca przedstawi PZJ w celu wykazania stosowania sie do wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni
od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego

programu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w

réznych porach roku,

(e) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania

zarzadzania jakoscia.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Inzyniera, dopuszcza sie ziozenie PZ] na kazdy etap
wykonawstwa odrebnie w terminie 21 dni poprzedzajacym rozpoczecie etapu. Inzynier wyda opinie dla
przedstawionego PZ]J w terminie do 7 dni od jego ztozenia.
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4.10

Dane o Terenie Budowy

Tres¢ drugiego zdania akapitu drugiego skresla sie w catosci

4.13

Prawo przejazdu i zaplecze

Na poczatku klauzuli 4.13 dodano akapit:

4.17

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robdt na budowie. Wykonawca musi
uzyska¢ wszystkie niezbedne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres trwania robdt chyba, ze ustalono lub

poinstruowano inaczej.

Sprzet Wykonawcy

Jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.17 dodaje sie nastepujacy tekst:

4.18

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonac kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Robot z powodu Sprzetu Wykonawcy
lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Programie Zapewnienia Jakosci. Inzynier ma
prawo wezwac¢ Wykonawce do usuniecia takiego sprzetu z Terenu Budowy. Fakt dostarczenia

przez Wykonawce sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

4.19

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.
U. 2018 poz. 21).

Elektrycznos$é¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych dostaw lub ustug,
niezbednych do wykonania Robdt objetych Kontraktem. W przypadku korzystania z dostawy
energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowacd
sie do warunkéw wydanych przez wtadze lub witascicieli medidw i bedzie ponosit koszty tych
dostaw. Rozliczenie za pobrane przez Wykonawce energie nastepowatoby za posrednictwem
uktadu rozliczeniowego Wykonawcy. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy podigczenie do
istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia $ciekow
nastepowatoby na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego przez Wykonawce.

Najpbézniej w Dacie Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace dysponowanie ww. mediami. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i

objete Zatwierdzong Kwota Kontraktowa.
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4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie
Pierwszy akapit niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej.
Miesieczne raporty o postepie, bedg sktadane w terminie do 7 dnia miesigca nastepujacego po
kazdym miesigcu, ktérego dotyczy Raport o postepie. Miesieczne raporty o postepie bedg
przedktadane od daty wejscia w zycie Kontraktu, w terminach zgodnych z realizacjg przedmiotu
Umowy, przy czym pierwszy Miesieczny raport o postepie zostanie przedtozony w terminie do 7
dnia miesigca nastepujacego po pierwszym, peinym miesigcu kalendarzowym obowigzywania
Kontraktu.

Dodaje sie podpunkty (i) , (j) w brzmieniu:

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach miesieezayeh (proponujemy 4 miesiecznych).
() dowody prawidtowego zagospodarowania odpaddw (karty przekazania odpaddw).

W terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o
postepie, Inzynier najblizszg Rade Budowy przeznaczy na omodwienie postepu oraz innych
zwigzanych z tym kwestii.”

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Zmienia sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w stanie czystym i
bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowag dokumentacje fotograficzng obejmujaca
stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong
dokumentacje fotograficzng Wykonawca wtgczy do Dokumentacji Powykonawczej.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcym prawem iw uzgodnieniu zInzynierem.
Wykonawca kazdorazowo dotgczy do Raportu o postepie dowody prawidtowego
zagospodarowania odpadow (karty przekazania odpaddéw).

Dodaje sie nowe klauzule w nastepujacym brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

Przed rozpoczeciem Robdt na budowie Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktory wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedag
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wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z
polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktdérgkolwiek ze Stron jako
dowody dla celdow procedury wynikajacej z zastosowania klauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego] oraz z klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie S$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikac

powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki
z tytutu  jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkoéw
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie

zaktdcenia czy szkody.

4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, drenaze melioracyjne, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedq
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié

zagrozenie bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
drenazy melioracyjnych, wodociagdw i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub
jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez

Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien

poczynionych z Inzynierem.

Prace na czynnych sieciach lub w poblizu tych sieci nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem i na

podstawie uzgodnien z uzytkownikami tych sieci.
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Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy
5.4 Dowody platnosci
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:
Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcow, ale wszystkich

Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje swieta obchodzone w Kraju,

dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo
Usunieto catg tres¢ klauzuli 6.7 i zastapiono ja nastepujaca:

Wykonawca zgodnie z Planem BIOZ, caty czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne s$rodki
ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspétpracy z

miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $rodkow zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez
caty okres realizacji Robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej

osobie do pefnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ Inzyniera o kazdym wypadku w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga

takiego zgtoszenia.

Wykonawca zapewni obowigzkowe szczepienia ochronne swojego personelu, ktéry bedzie
przebywat na terenie oczyszczalni Sciekdw w trakcie realizacji Kontraktu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u
ludzi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 151).
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6.9 Personel Wykonawcy

Na poczatku drugiego zdania wyraz ,Inzynier” zastepuje sie okresleniem : ,Zamawiajacy lub Inzynier”,
a na koncu zdania dopisuje sie ppkt (e) ,lub w przypadku opdznienia w realizacji Kontraktu”.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.9:

~Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp zatrudnienia na umowe o prace osob petnigcych funkcje:

. prac murarskich i tynkarskich;
. zbrojenia konstrukciji;
. montazu instalacji;

Sposdéb dokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci oraz
uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
powyzszych wymagan wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Niespetnienie powyzszych wymagan skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej

Wykonawca nie zmieni oséb, wskazanych w ofercie, skierowanych do realizacji zamdwienia,
podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wyrazenie
zgody przez Zamawiajgcego na zmiane osoby skierowanej do realizacji zamdéwienia bedzie
uzaleznione od tego czy zaproponowana przez Wykonawce nowa osoba spetni wymogi okreslone
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia w zakresie warunku udziatu
w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowej oraz czy zaproponowana przez Wykonawce
nowa osoba posiada doswiadczenie zawodowe réwnowazne do doswiadczenia zawodowego,
ktore podlegato ocenie w ramach kryterium oceny ofert. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane
osoby w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze, ze zaproponowana osoba spetnia wymagania
okreslone w zakresie warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci zawodowe;j.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane osoby w przypadku gdy Wykonawca wykaze, ze
zaproponowana osoba spetnia wymagania okreslone w zakresie warunku udziatu w postepowaniu
dotyczacego zdolnosci zawodowej, ale nie wykaze, iz zaproponowana osoba posiada
doswiadczenie zawodowe rownowazne do doswiadczenia zawodowego, ktére podlegato ocenie w
ramach kryterium oceny ofert, z zastrzezeniem kary umownej.

Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace

oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo

7.1 Sposob wykonania

Zastepuje sie tres¢ ppkt (c) nastepujaco:
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(©) przy uzyciu Materiatéw, wyrobdéw budowlanych i Urzadzen dopuszczonych do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami Prawa, w
szczegdlnosci z ustawg Prawo budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych,

spetniajacych co najmniej wymagania okreslone w Specyfikacji.

7.2 Probki
Dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(a) odpowiednie dokumenty dla Materiatdow, wyrobow i Urzadzen stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania oraz zgodne ze Specyfikacja.

Ostatnie zdanie zastepuje sie nastepujaco:

Kazda prébka lub dokument winny zawierac informacje o przewidywanym miejscu wykorzystania
do Robdt.

7.7 Prawo wiasnosci do Urzadzen i Materialow
Skresla sie klauzule w catosci i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatdw bedzie stawata sie
wiasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdéw prawnych i innych obcigzen, po zaptacie za te

Urzadzenia i Materiaty.

Fakt ten nie bedzie zwalniat Wykonawcy od ponoszenia petnej odpowiedzialnosci materialnej i

prawnej za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo Przejecia.
7.8 Optlaty wydobywcze i inne

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d), (e) i (f) :
(c) zajecie pasa drogowego;
(d) wycinke drzew;
(e) odprowadzenie Sciekdéw oraz wytaczenia sieci;

(f) nadzor wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

Dodaje sie nowe klauzule w brzmieniu:
7.9 Materiaty z rozbiorki

Materiaty i Urzadzenia z rozbidérki wskazane przez Zamawiajgcego w Kontrakcie jako wiasnosc
Zamawiajacego albo wiasciciela przebudowywanych urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany
przetransportowa¢ oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez Inzyniera, w obrebie Placu
Budowy. Pozostate materialy z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ poza Teren

Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz.

992 z pdin. zm.).
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7.10 Normy techniczne i przepisy
Wykonane i ukonczone Roboty winny odpowiada¢ normom technicznym Kraju, prawom
dotyczacym budowli i budynkéw oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym sie do produktu,
tworzonego przez Roboty, oraz innym, wymienionym w Specyfikacji, odnoszacym sie do Robot
lub ustalonym w stosownych Prawach.

Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do Robdt i kazdego ich Odcinka, winny by¢ takie, jak
obowigzujg w czasie, kiedy Roboty lub ich Odcinki s przejmowane przez Zamawiajacego na
mocy rozdziatu 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego ]. Jezeli nie ma innego ustalenia, to
przywotane w Kontrakcie normy publikowane nalezy rozumieé jako przywotfanie wydania,

obowigzujacego na Date Odniesienia.

Jezeli po Dacie Odniesienia wejdg w Kraju w zycie zmienione lub nowe obowigzujgce normy, to
Wykonawca winien zwréci¢ sie do Inzyniera, a w razie potrzeby przedtozy¢é propozycje

dostosowania sie do nich.

W przypadku, gdy:
(a) Inzynier ustali, ze konieczne jest zastosowanie sie do tych norm, oraz
(b) propozycja zastosowania sie stanowi Zmiane,

to Inzynier zarzadzi Zmiane, zgodnie z rozdziatem 13 [Zmiany i korekty].

7.11 Szkolenia
Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i
konserwacji Robot zgodnie z zapisami Specyfikacji. Roboty nie beda uznane za ukoriczone dla
celédw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] zanim to szkolenie nie

zostanie ukonczone.

7.12 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi i bedzie aktualizowat komplet dokumentacji powykonawczej obejmujacej
wykonanie Robot, wykazujacej doktadne rozmieszczenia, wymiary oraz szczegdty wykonanych
prac. Te zapisy beda przechowywane na Terenie Budowy i uzywane wyltacznie dla celow
niniejszej klauzuli. Dwa egzemplarze beda dostarczone Inzynierowi przed rozpoczeciem Préb

Koncowych zgodnie z Klauzulg 9.1 [Obowigzki Wykonawcy].

Najpdzniej wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia Wykonawca sporzadzi
dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi zatgcznikami w ilosci i w sposdb konieczny do

wystgpienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Roboty nie zostang uznane za ukonczone dla celédw przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie
Robdt i Odcinkéw] dopdki Inzynier nie otrzyma tych dokumentow.

7.13 Instrukcje obstugi i konserwacja
Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i dostarczy
Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, instrukcje oraz

dokumentacje techniczno-ruchowe, a w szczegdlnosci:

1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”
34



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Cze$¢ II - Umowa/Kontrakt w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu
2. instrukcje technologiczno - ruchowa w zakresie ochrony p-poz.;

3. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;
4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla Obiektow;

5. dokumentacje techniczno-ruchowg dla wszystkich urzadzen i instalacji dostarczonych w
ramach Kontraktu.

Wraz z w/w dokumentami Wykonawca ztozy zestawienie danych teleadresowych serwisantéw
urzadzen i terminami niezbednych przegladéw wymaganych przez dostawcow lub producentéw

urzadzen i wykonawcow instalacji do utrzymania gwarancji.

Klauzula 8 Rozpoczecie, op6znienie i zawieszenie
8.3 Program
Dodaje sie ppkt (e), (f) i (g) o nastepujacej tresci:

(e) liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia
Robét na podstawie Programu,

(f) liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajq uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki,
urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajacqa ich charakterystyke,

(g) ilos¢ personelu, jaka on lub jego Podwykonawcy zamierzaja wykorzysta¢ dla
realizacji Robot na podstawie Programu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacg tresc:

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie Programu, w tym
harmonogramu, sporzadzonego w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich
rodzajéw Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu, z podziatem na Obiekty.”

8.4 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie
Po akapicie pierwszym dodaje sie akapit drugi o nastepujacym brzmieniu:

Postanowienia podpunktu (b) i (e) niniejszej klauzuli nie bedg miaty zastosowania, jezeli do
opdznienia, utrudnienia lub przeszkéd spowodowanych przez, lub dajacych sie przypisac
Zamawiajgacemu, Personelowi Zamawiajqcego lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na Terenie Budowy, w jakikolwiek sposdb przyczyni sie Wykonawca, jego
podwykonawcy lub Personel Wykonawcy.

8.7 Kary za zwitoke
Zmienia sie tytut niniejszej Klauzuli na ,, Kary umowne”

Zmienia sie tre$¢ Klauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kary umowne:
a) jezeli nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], na mocy klauzuli 2.5
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[Roszczenia Zamawiajgcego]. Kara za opoOznienie bedzie réwna kwocie ustalonej w
Zafaczniku do Oferty i bedzie ptacona za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, ktéry uptynie
miedzy odpowiednim Czasem na Ukorczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

b) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu  Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 10 000 PLN (stownie: dziesiec tysiecy ziotych) za
kazdy taki przypadek;

d) za opoOznienie w przediozeniu w terminie umownym pos$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg
4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysigc zitotych) za kazdy dzien
opdznienia;

e) za opoOznienie w przedlozeniu Zamawiajagcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce
zlotych) za kazdy dzien opdznienia;

f) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robdét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 20 000 PLN (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

g) za niespetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a i w pkt III SIWZ (nie
zatrudnienie na umowe o prace pracownika wykonujacego czynnoséci wskazane przez
Zamawiajacego) — w wysokosci 2 100 PLN (stownie: dwa tysiace sto ztotych) za kazdy taki
przypadek;

h) w sytuacji zmiany osoby skierowanej do realizacji zamdwienia na osobe, ktorej
doswiadczenie zawodowe jest mniejsze od doswiadczenia zawodowego osoby wskazanej
w ofercie Wykonawcy, za ktére Wykonawca uzyskat punkty w kryterium oceny ofert.
Kara zostanie naliczona w wysokosci 10.000,00 zt za kazdg dokonang zmiane w sytuacji
gdy mniejsze doswiadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamdwienia w
wyniku dokonanej zmiany, spowodowatoby przyznanie mniejszej ilosci punktéw w
pozacenowym kryterium oceny ofert, jezeli osoba ta zostataby wskazana pierwotnie w
ofercie Wykonawcy.

) w przypadku opdznienia w dostarczeniu wzgledem Daty Rozpoczecia Robét kserokopii
opfaconej polisy ubezpieczeniowej zgodnej z wymogami Zamawiajacego (klauzula 18) -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od Daty Rozpoczecia Robdt.

1) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w Klauzuli
15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy, w
tym z tytulu odstgpienia w oparciu o przepisy Prawa Polskiego — w wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstgpienia od czesci Robdt - w
wysokosci 10% wartosci tych Robot;

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (i) jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej warto$¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych z
wartosci wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci wskazanej w
fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

taczna wysokos¢ Kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy kwoty ustalonej w

+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”
36



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Cze$¢ II - Umowa/Kontrakt w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu

Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego
wysoko$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, powstatej lub mogacej
powstaé¢ w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokoséci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej. Kara nie zostanie naliczona, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn
wskazanych w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci, art. 145 ust. 1 i 145a ustawy prawo
zamoéwien publicznych.

Klauzula 9 Préby Koncowe
9.1 Obowiazki Wykonawcy

W tresci drugiego akapitu klauzuli 9.1 zmienia sie ,21-o0 dniowym” na ,14- dniowym” oraz ,do 14 dni” na
»do 7 dni”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkéw
Na koncu drugiego akapitu dopisuje sie nastepujaca tresc:

Wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ wszelkie dokumenty i zakonczy¢ czynnosci niezbedne do ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Iub dokonanie zgtoszenia
uzytkowania obiektu.

Wydanie Swiadectwa Przejecia Robét lub Odcinka musi byé poprzedzone dokonaniem Odbioru
Koncowego Robot Ilub Odcinka. Komisja Odbioru przeprowadzi czynnosci odbioru w
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ziozenia przez Wykonawce wniosku o wystawienie

Swiadectwa Przejecia Robét lub Odcinka.”

W ppkt (a) skresla sie stowo ,,znaczacego”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.9 Swiadectwo Wykonania
Skresla sie tres¢ pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja Odbioru nie dokona
Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopoki Inzynier nie
wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajgcego date, z ktoéra Wykonawca

wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia Okresu
Zgtaszania Wad, jednak po tym, jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy

oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robdt, wiacznie z usunieciem wad.
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Odbiér Ostateczny Robdét bedzie przeprowadzony przez Komisje Odbioru, powotang przez
Zamawiajacego, powotang 30 dni przed uptywem Okresu zgtaszania wad, z udziatem

Wykonawcy.

Dodaje sie nowe klauzule w brzmieniu:

11.12

11.13

Gwarancja Jakosci

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzoér Karty

Gwarancyjnej stanowi zatacznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty z jaka

Roboty zostaty ukoriczone, ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robét.”

Rekojmia za Wady

Roboty objete sa rekojmig za wady zgodnie z Prawem (Kodeks Cywilny). Okres rekojmi
okreslony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty z jaka Roboty zostaty

ukonczone ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia Robot.
Zamawiajacy jest uprawniony w szczegélnosci do:
(a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu;

(b)  wskazanie trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku, gdy
dotychczasowe dziatania Wykonawcy zwigzane z naprawa hie przyniosty rezultatu;

(c) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane

rzeczy na wolng od wad, wg zasad okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie Kontraktu Wykonawca jest w

szczegdblnosci zobowigzany do:

(d) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez przez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

(e) terminowego spetnienie zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng

od wad;
(f) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie (c).

W przypadku zaistnienia szkody w mieniu Zamawiajacego z powodu w usuwaniu wad, ktéra to
szkoda przewyzsza¢ moze wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania

odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o "Usunieciu Wady" nalezy przez to rozumiec

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.”
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Klauzula 12 Obmiary i wycena

Klauzule 12.1, 12.2 skreséla sie w catosci jako nie majace zastosowania w niniejszym Kontrakcie.

12.3 Wycena
Tres¢ pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postepowaé zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene kazdego elementu robdt
wynikajacych ze Zmiany.

W przypadku Zmiany odpowiednia cena dla kazdej z Robdét winna by¢ taka, jaka zostata
zatwierdzona w Kontrakcie. Jesli takiej Roboty nie ma, to kazda nowa cena winna by¢ w pierwszej
kolejnosci pochodng pozycji odnosnych cen ustalonych w Kontrakcie z uzasadnionymi korektami,
odpowiednio do przypadku.

Jezeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy j3
wyliczyé na podstawie kosztorysu wykonanego przez Wykonawce z zastosowaniem cen i stawek
nie wyzszych niz srednie ceny i stawki Sekocenbudu opublikowane dla kwartatu poprzedzajgcego
ztozenie Whniosku o Zmiane. Jesli Sekocenbud nie podaje cen i stawek dla takich Robot, to
odpowiednia cena zostanie uzgodniona na podstawie poréwnania cen z co najmniej 2 ofert
przedtozonych przez Wykonawce.

W zaleznosci od przypadku Inzynier ma prawo ustali¢ tymczasowg stawke lub cene dla
wystawienia Przejéciowych Swiadectw Ptatnoséci zanim odpowiednia stawka lub cena zostanie
uzgodniona lub ustalona.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Klauzule 13.1 zastepuje sie nastepujaco:

13. 1 Prawo do Zmian

Zmiany moga by¢ zainicjowane przez Inzyniera przed wydaniem Swiadectwa Przejecia dla Robét
przez wydanie polecenia lub zgdanie, skierowane do Wykonawcy, aby przedtozyt oferte na Zmiane
lub Wykonawca moze przedtozyé Inzynierowi pisemng oferte, ktéra zdaniem Wykonawcy w razie

przyjecia:

(i) przyspieszy ukonczenie,

(ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Robdt,

(iii) poprawi sprawnos¢ lub zwiekszy wartosé ukonczonych Robét dla Zamawiajgcego, lub

(iv) w inny sposdb bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub

(v) stata sie konieczna do prawidtowego wykonania Robdt z uwagi na okolicznosci niezalezne
od.

Wykonawca wykona i bedzie zwigzany kazdg Zmiang z wyjatkiem przypadku, kiedy Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inzyniera, ze nie moze w danym czasie uzyskaé Dostaw, potrzebnych dla
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wykonania Zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier odwota lub zmieni swoje
polecenie.

Kazda Zmiana moze obejmowac:

a) zmiany ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem, jakkolwiek nie kazda taka zmiana stanowi
Zmiane,

b) zmiane jakosci i innych cech charakterystycznych ktérejkolwiek czesci pracy;
c) zmiane poziomu, pozycji, czy tez wymiardw ktorejkolwiek czesci Robot;

d) rezygnacje z jakiejkolwiek pracy, przy czym rezygnacja zostaje ograniczona maksymalnie
do 10% wartosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;

e) wszelkie dodatkowe prace, Urzagdzenia, Materiaty lub ustugi konieczne dla Robét Statych,
wiacznie z towarzyszacymi im prébami i pracami badawczymi, lub

f) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania Robét;

Ponadto, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych w Klauzuli 22.5

Wykonaweca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji Robét Statych zanim i jesli Inzynier
nie poleci lub nie zatwierdzi Zmiany.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi wykonania Robdt objetych Zmiang, Zamawiajacy moze
zleci¢ wykonanie takich robot innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Klauzule 13.2 zastepuje sie nastepujaco:

13.2 Analiza wartosci
Oferta na Zmiane bedzie opracowana na koszt Wykonawcy i powinna obejmowaé pozycje, wykazane

w klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

Jezeli po zatwierdzeniu przez Inzyniera taka oferta obejmuje zmiane projektu czesci Roboét Statych i o
ile obie strony nie uzgodnia inaczej, to:

a) Wykonawca opracuje projekt dla tej czesci i uzgodni go z Zamawiajgcym,

b) bedga zastosowane pkt. (a) do (d) z klauzuli 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy];

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien postepowac
zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene Robdt wynikajgcych ze Zmiany.

13.3. Procedura wprowadzania Zmian
Tres¢ ppkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(@) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacjq
techniczng Robdt
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:

(i) zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub
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(i) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Na koncu klauzuli dodaje sie tekst:

Inzynier winien sporzadzi¢ odpowiednio Protokdét Koniecznosci oraz Protokét Negocjacji.”

13.5 Kwoty Tymczasowe

Tres¢ Klauzuli skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco.

Kazda Kwota Tymczasowa w catosci lub czesci winna by¢ uzyta wylacznie zgodnie z poleceniem

Inzyniera, a Cena Kontraktowa bedzie odpowiednio skorygowana. taczna suma pfatna

Wykonawcy bedzie obejmowata tylko takie kwoty, do ktérych odnosi sie Kwota Tymczasowa,

jakie Inzynier zatwierdzi i nie przekroczy Kwoty Tymczasowej okreslonej w Zataczniku do Oferty.

Dla kazdej Kwoty Tymczasowej Inzynier moze polecic¢:

(a) Roboty, wigcznie z Urzadzeniami, Materiatami lub ustugami do wykonania przez Wykonawce i
wycenione na podstawie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]; czy tez

(b) Korekty wynagrodzenia Wykonawcy na mocy Klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany
prawne] oraz 13.8 [ Korekty wynikajgce ze zmiany Kosztu] .

13.6 Prace dniowkowe

Niniejszg klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe] skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych

warunkach.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu,
wynikajaca z jakiej$ zmiany w Prawach w Kraju (wtacznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepiséw prawnych) lub z prawnej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takich Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a majacej wptyw na wykonanie przez Wykonawce

jego zobowigzan wedtug Kontraktu.

Na koncu niniejszej Klauzuli dopisuje sie nastepujaca tresc:
Kwoty ptatne Wykonawcy bede korygowane dla uwzglednienia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towardw i ustug,
b. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majacg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 Cena Kontraktowa
Klauzule 14.1 skresla sie w catosci i zastepuje jg nastepujaco:

(a) Cena Kontraktowa stanowi ryczattowq, Zatwierdzong Kwote Kontraktowg i bedzie podlegata
korektom wytacznie zgodnie z warunkami Kontraktu;

(b) Wykonawca optaci wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane w nastepstwie jego
obowigzkéw kontraktowych Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze
wzgledu na jakikolwiek z tych kosztow, oprdcz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty
uwzgledniajgce zmiany prawne], w tym przepisbw prawa polskiego w sprawie VAT,
obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce;

(d) o ile w jakimkolwiek czasie Inzynier powiadomi Wykonawce, to Wykonawca winien
przedtozy¢ Inzynierowi proponowany podziat kazdej kwoty ryczattowej zawartej w
wycenionym Wykazie. Inzynier moze wzig¢ pod uwage ten podziat przy sporzadzaniu

Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

14.3  Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Tres¢ pierwszego akapitu zmienia sie nastepujaco:
.Po zakonczeniu kazdego wiesigea (4 miesiecznego okresu) Wykonawca winien przediozyé
Inzynierowi Rozliczenie 4 miesieczne Wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme,
tres¢, ilos¢ egzemplarzy rozliczen wykazujacych szczegoétowo kwoty, do ktérych Wykonawca
uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport

o Postepie Robdt, sporzadzony zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie].”

W drugim akapicie w podpunkcie (b) skresla sie stowa ,oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzgledniajace

zmiany Kosztu]”.

Skresla sie z klauzuli 14.3 podpunkty (c), (d) i (e) jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.4 Plan ptatnosci
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy Plan Platnosci w formie uzgodnionej z

Inzynierem w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia. Wykonawca
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bedzie obowigzany dostarczac¢ zaktualizowany Plan Pfatnosci Inzynierowi kiedy tylko poprzedni
okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

Kazdy Plan ptatnosci bedzie obejmowat:
(i) okres do konca pierwszego petnego (okresu obejmujacego 4 miesigce kalendarzowe) miesigea
katendarzewege-nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz
(ii) kazdy kolejny (okres 4 miesiecy) wiesige trwania Robdt.”
14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Roboét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacg zastosowania

w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnoéci powinny byé wydane w czterech egzemplarzach i mie¢

wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie:

W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejsza niz
minimalna kwota podana w Zatgczniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnoéci moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego ztozonego przez
Wykonawce stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone pozytywng opinig Inzyniera.
taczna warto$¢ kwot potwierdzonych w Przejéciowych Swiadectwach Ptatnosci, do momentu
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robdt nie moze przekroczy¢ 90% Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej. Pozostata do zaptaty kwota zostanie ujeta w Koricowym Swiadectwie Ptatnosci.

14.7 Zaptata
Klauzule 14.7 skresla sie w catosci i zastepuje jg nastepujgco:
,Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

(a) kwoty poswiadczone w Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zapfaty, w
tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla kosztéow kwalifikowanych i
niekwalifikowanych, oraz dowodow zaptaty wynagrodzenia z tytutu Robot, dostaw lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wymagalnej na dzien wystawienia faktury

przez Wykonawce.

Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie zaktualizowany Wykaz srodkéw trwatych, ktéry po

podpisaniu umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca na biezgaco bedzie aktualizowat Wykaz, =z uwzglednieniem zakresu
zrealizowanych czesci $rodka trwatego oraz kosztdw poniesionych na poszczegdlne Srodki

trwate; (o co chodzi z tym wykazem ?)

(b) kwote poswiadczong w Swiadectwie Ptatnosci wydanym po przejeciu Robét na mocy Klauzuli
10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw], w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo
wystawionej  faktury = Wykonawcy, odrebnie  dla kosztéw  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych, wraz z Wykazem s$rodkéw trwatych oraz dowoddow, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty zostaty zaptacone wraz z kopig przelewdw potwierdzonych

przez Wykonawce ,za zgodnos$¢ z oryginatem”.

(c) kwote poswiadczona w Koncowym Swiadectwie Platnosci wydanym po wystawieniu
Swiadectwa Wykonania na mocy Klauzuli 11.9 [Swiadectwo Wykonania], w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentow uzasadniajacych
zadanie zaptaty, w tym dokumentéw wynikajacych z tresci Klauzuli 14.10 [Oswiadczenie po
Ukonczeniu] oraz prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Ptatnos¢ bedzie dokonana na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na

roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,

nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag, ustala sie na 7 dni od dnia doreczenia

powyzszych informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

(a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

(b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

(c) dokona¢, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zapfaty na podstawie

ztozonego uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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W przypadku bezposredniej =zaptaty zatwierdzonemu Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z tytulu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla kazdego z

cztonkéw Konsorcjum.

Z waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac ptatnosci odrebnie na rzecz

kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robét okreslonym przez Inzyniera.

Ptatnos$¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania w stosunku do

kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg

zaptaty.”

14.8 Opozniona zapltata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

.Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty w terminie, zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie
(wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktéorym przypadat termin
zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego

(wliczajac ten dzien).”

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzule 14.9 [Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majacq zastosowania w

niniejszych warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe
Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,28 dni”.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:

~Razem z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca ztozy Oswiadczenia koncowe od wszystkich
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za
podzlecone Roboty, dostawy i ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.
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W Koncowym Swiadectwie Platnoéci Inzynier sporzadzi wykaz potracen z tytutu bezpoéredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednio przez
Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7 [Zaptfata] oraz korekte wynagrodzenia tytutem kar

umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].”

14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:
W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnoéci Inzynier sporzadzi wykaz potracer z tytutu bezposredniej
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy klauzuli 14.7[Zaptata] oraz potrgcenia wynagrodzenia tytutem kar
umownych wynikajgcych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli 8.7 [Kary umowne].

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwania do naprawy uchybienia
Klauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan wedtug
Kontraktu lub w inny sposdéb narusza postanowienia Kontraktu, Inzynier moze wystosowac do
Wykonawcy wezwanie do spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia wyniktych szkod

lub strat, wyznaczajac racjonalny termin do wykonania zobowigzania.
15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu
Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu

wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu pierwszego akapitu po stowach”...tresci powiadomienia” wprowadza sie zmiane tresci

a na , ..uprzedzajac o tym Zamawiajgcego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”

+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”
46



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Cze$¢ II - Umowa/Kontrakt w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia

otrzymania takiego Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie w catosci.

Klauzula 17 Ryzyko i Odpowiedzialnos¢
17.5 Prawo wiasnosci intelektualnej i przemystowej

Akapit trzeci niniejszej klauzuli skresla sie w catosci.

Klauzula 18 Ubezpieczenie
18.1 0Ogoélne wymagania dla ubezpieczen
Pierwszy, drugi i trzeci akapit zastepuje sie nastepujaco:

»W niniejszej Klauzuli ,Strona Ubezpieczajgca” oznacza Wykonawce, odpowiedzialnego za zawarcie
i utrzymanie ubezpieczen okreslonych w odpowiednich Klauzulach.

Kazde ubezpieczenie zawarte bedzie z zakladem ubezpieczen, na warunkach okreslonych w
niniejszej Klauzuli oraz w terminie okreslonym w Zataczniku do Oferty, tak aby przed terminem
okreslonym w Zataczniku do Oferty kazda polisa mogta by¢ zweryfikowana przez Inzyniera i

zatwierdzona przez Zamawiajacego jako zgodna z warunkami niniejszej Klauzuli.
Pierwsze zdanie czwartego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

JJesli w ubezpieczeniu wymagana jest wspdlna odpowiedzialnos¢ cywilna Stron, to ubezpieczenie

rozszerza sie o szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy Stronami”.
Siodmy akapit skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

W okresach ustalonych w Zatgczniku do Oferty, Strona ubezpieczajaca przedtozy Zamawiajgcemu i

Inzynierowi:

(a) dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

(b) kopie polis ubezpieczenn opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robdét i Sprzetu
Wykonawcy], klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkdéd majqtkowych],
klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie personelu Wykonawcy] i klauzuli 18.5 [Ubezpieczenie
projektowania]

Na koncu Klauzuli dopisuje sie tres¢:

Wykonawca zapewni stosowanie sie swoich Podwykonawcéw do warunkdéw polis ubezpieczeniowych
zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz wszystkich uzasadnionych wymogoéw
Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokajaniem roszczen, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem
wystepowaniu szkdd i wypadkow oraz poniesie wszelkie konsekwencje niezastosowania sie do

powyzszego.
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18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Pierwszy akapit zastepuje sie nastepujaco:

Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy na kwote
nie mniejszg niz peten koszt odtworzenia, tacznie z kosztem wyburzenia, usunieciem gruzu oraz
honorariami ekspertéw i zyskiem, okreslong w Zataczniku do Oferty. W takim ubezpieczeniu
potracenia na kazde zdarzenie nie bedq wieksze niz kwota ustalona w Zataczniku do Oferty. Takie
ubezpieczenie winno by¢ w mocy od dnia, w ktéorym nalezy dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli

18.1 [Ogéine wymagania dla ubezpieczeri] az do dnia wydania Swiadectwa Przejecia dla Robdt.
Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) bedq takze pokrywaty straty, szkody i przywrdcenie do stanu poczatkowego powstate wskutek

btedéw lub pominieé projektowych.

Na koncu Klauzuli dopisuje sie tres¢:

Wina umysélna i razace niedbalstwo bedg dotyczy¢ wytacznie Personelu Zmawiajacego, w
zadnym wypadku nie bedg obejmowac kierownika budowy ani innych oséb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dopuszcza sie aby maszyny budowlane (tj. maszyny posiadajace wiasny naped i obstugiwane przez
operatora) byty ubezpieczane w formie oddzielnych polis, a ubezpieczajagcym byt wtasciciel danej

maszyny budowlanej.
W ubezpieczeniach zakazuje sie wytaczania i ograniczania nastepujacych ryzyk:

a) Szkod w uprawach rolnych i lasach lub hodowlach,

b) Szkdd w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych instalacjach,
c) Szkdd w wyniku zalania, powodzi i wichury,

d) Szkdéd wyrzadzonych przez opady,

e) Szkod powstatych w wyniku pozaru,

f) Szkdéd w mieniu Zamawiajacego.

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokosci potracen (franszyz i udziatdw
wiasnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak najlepszej

wiasnej ochrony.

Ubezpieczenie zostanie dodatkowo rozszerzone o odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za
szkody w mieniu istniejacym nalezacym do Zamawiajacego i znajdujacego sie na placu
budowy lub jego bezposrednim sasiedztwie. Sume ubezpieczenia dla mienia nalezacego
do Zamawiajacego okreslono w Zataczniku do Oferty.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okresleniem limitu na poszczegdlne zdarzenie nie nizszego niz

ustalono w Zataczniku do Oferty, do wysokosci sumy ubezpieczenia okreslonego w Zataczniku do
Oferty, a potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie wieksze niz kwota ustalona w Zataczniku do
Oferty.

18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy
Tres¢ Klauzuli skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca =zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy oraz Personelu
Zamawiajacego - w tym Inzyniera i innych oso6b uprawnionych do wstepu na Plac Budowy przy
realizacji przedmiotowego Kontraktu lub braku realizacji Kontraktu w nastepstwie wypadkéw przy
pracy. Wyptacane odszkodowanie moze by¢ pomniejszone o kwote $wiadczenia przystugujgcego
poszkodowanemu z tytutu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu spotecznym z
tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie bedzie
nizsza niz 500 000 PLN. Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w mocy od Daty Rozpoczecia do dnia

wystawienia Swiadectwa Wykonania.
Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.5, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

20.6 Arbitraz
Zmienia sie tytut niniejszej Klauzuli na ,Rozstrzyganie sporow”
Skresla sie tres¢ Klauzuli w catosci i zastepuje nastepujaco:

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu bedg rozstrzygane przez

sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:
Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajq one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest

uczestniczy¢ w inspekcjach i kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione instytucje.

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koncowe] w brzmieniu:
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Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych w

tym ze $srodkéw Funduszu Spdjnosci:
(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje korzysci majatkowej lub osobistej
prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu Ilub wykonywaniem Kontraktu juz

zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkow handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe" rozumie sie: prowizje nie wymienione w Kontrakcie prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z

naruszeniem Prawa Kraju; to w konsekwencji zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposob bezstronny i jako solenny doradca Zamawiajacego i
Inzyniera zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa. Winien sie on powstrzymacé od sktadania
publicznych os$wiadczen na temat wykonywanych Robdét lub Kontraktu bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzan na Zamawiajacego, bez jego

uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore zostaty w
nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci, ani

przyjmowac zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

22.4. Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w
stosunku do tresci Oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy sg niedozwolone,
chyba, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu

lub specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit charakter i warunki takiej zmiany.

Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w

szczegdblnosci przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

22.5 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartego Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkdéw ich wprowadzenia:
(@) zmiany dokonane wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 13 Warunkéw Kontraktowych

(b) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

(c) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona

mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
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zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robdt

budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec;

(d) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdét i nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane,

spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

(e) Zmiany w Robotach, zwigzane z pozyskaniem na rynku materiatéw lub urzadzen pozwalajacych
na zmniejszenie kosztdw realizacji Robét lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy

lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robot ;

(f) Zmiany w Robotach, zwigzane z wycofaniem z produkcji okreslonego rodzaju materiatow lub

urzadzen lub technologii;

(g) Zmiany w Robotach na skutek wystapienia odmiennych od przyjetych w Kontrakcie warunkdéw
geologicznych, hydrogeologicznych, terenowych lub archeologicznych badz innych przeszkod
fizycznych niemozliwych do zidentyfikowania przed Datg Odniesienia;

(h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych

lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

(i) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: konieczno$¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, materialowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

(j) zmiana technologii wykonania w stosunku do okreslonej w dokumentacji projektowej, na skutek
zmian decyzji i uzgodnien organéw administracji, zarzadcédw oraz witascicieli nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, czego nie

mozna byto przewidziec ;
(k) Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegdlnosci:

I. wystgpienie Sity wyzszej (powddz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca, uderzenia
pioruna, gradobicie, tapniecia gdrnicze, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe,
strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta, odnalezienie niewypatow,
niewybuchdw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy lotniczej, upadek meteorytu)

uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

II1. wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe
prowadzenie robot budowlanych w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich
warunkoéw, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, oraz uniemozliwiajacych

przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;
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(I) zmiany, odnoszace sie do okreslenia Przedmiotu Zamowienia, w szczegdlnosci koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych wptywajacych bezposrednio lub posrednio na realizacje robot
podstawowych;

(m)zmiana Czasu na Ukonczenie ze wzgledu na zmiany terminéw w Projekcie;

(n) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji panstwowej i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji;

(o) zmiana Czasu na Ukonczenie wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 Warunkow Kontraktowych;

(p) Zaniechanie wykonania czesci robdt w przypadku:
I jezeli wykonanie robot budowlanych stoi w sprzecznosci z interesem spotecznym lub
I. koniecznosci zaniechania robot budowlanych z uwagi na wystgpienie obiektywnych
przyczyn technicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot budowlanych, lub
1. Wystgpienia innych prawnych lub technicznych okolicznosci uniemozliwiajgcych w sposoéb
obiektywny wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

(q) zmiana Podmiotu Trzeciego lub Podwykonawcy o ile zostali wskazani w Ofercie.

(r) zmiana zakresu czesci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom, o ile zostata wskazana w
Ofercie;

(s) koniecznos$¢ zmiany oséb, wskazanych w Kontrakcie lub zatagcznikach do Kontraktu;

(t) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych, ktére zaczety obowigzywa¢ po dacie
podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

(u) konieczne bedzie wprowadzenie zmian dotyczacych tresci o charakterze informacyjnym Ilub
instrukcyjnym, niezbednym do realizacji Umowy, w szczegdlnosci zmian oznaczenia danych
Zamawiajgcego lub Wykonawcy: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany o0sdb upowaznionych do

komunikowania sie wraz z ich danymi teleadresowymi.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci, w przypadkach okreslonych w Klauzuli: 2.1, 2.5,
4.7, 4.12, 4.24, 7.4, 8.4, 8.9, 16.1, 10.2, 10.3, 11.7, 11.8, 13.7, 17.4, 19.4 i w przypadku zaistnienia
jednej z okolicznosci i na warunkach okreslonych w punktach od (a) do (p) niniejszej klauzuli;

Jednak nie wymagajg sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowien Kontraktu na
podstawie ppkt (u) oraz zmiany, ktére nie powodujg podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
lub Czasu na Ukonczenie, chyba ze warunki realizacji Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig
inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczegolnosci przepisdw ustawy Prawo zamédwien publicznych podlega uniewaznieniu.

Procedure wprowadzania Zmian w Robotach reguluje Klauzula 13.3 warunkéw Kontraktu.

Dodaje sie Klauzule 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu:

Klauzula 23 Podmiot Trzeci

Niezaleznie od postanowien ujetych w Kontrakcie, na kazde zadanie Inzyniera lub Zamawiajacego i w
terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:
a. kazdym Podmiocie Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu Iub ktéry winien by¢

zaangazowany w realizacje Kontraktu;
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b. dziataniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;
c. umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takze ich zmianach, przedstawiajac
takie umowy, nawet jesli Podmiot Trzeci nie bedzie Podwykonawca; a takze:
d. w kazdym czasie przedstawi wszelkie dowody zadane przez Inzyniera potwierdzajgce udziat
Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;
e. zapewni Inzynierowi lub Zamawiajgcemu, odpowiednio do formy uzyczenia jego zasobdw
Wykonawcy, mozliwos¢ weryfikacji faktycznych dziatan podejmowanych przez Podmiot Trzeci, w
tym w szczegdlnosci zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia prowadzone pomiedzy Wykonawcg a
Podmiotem Trzecim.
Ilekro¢ Podmiot Trzeci odmowi lub z jakichkolwiek wzgledéw nie udostepni swoich zasobow Wykonawcy,
Wykonawca niezwiocznie poinformuje o tym Zamawiajacego oraz Inzyniera a takze podejmie dziatania
majgce na celu zastgpi¢ go innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak podmiot na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie w toku postepowania, ktore poprzedzito zawarcie Kontraktu.
Wykonawca wykaze przed Zamawiajacym zasoby nowego podmiotu i za zgoda Zamawiajacego
zaangazuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy
pomiot.
Jezeli Wykonawca nie udzieli informacji okreslonych w niniejszej Klauzuli dla przedtozenia informacji o
Podmiocie Trzecim, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kare umowng wedtug Klauzuli 8.7 [Kary

umowne].
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ROZDZIAL 4
UMOWA PRZEJECIA DLUGU

Dotyczy kontraktu:
+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE"”

Kontrakt nr ...coccvcvvcvninnennnnnes

=T 0 gV L= a1 Lo X E=Y 03V 4 T o) 74 <P

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony,

(zwanym dalej ,Wykonawcg"), z drugiej strony
w zwigzku z akceptacjq przez Zamawiajgcego zaproponowanego przez Wykonawce Podwykonawcy:

= T 1

(zwanym dalej ,Podwykonawcy”),

oraz majac na uwadze zapisy umowy okre$lajacej zakres podzlecenia Podwykonawcy robdt przez
Wykonawce, ktdra stanowi Zatgcznik nr 1, strony Umowy przejecia dlugu, Zamawiajacy i Wykonawca,
postanawiajg co nastepuje:

1. Zamawiajacy i Wykonawca na mocy par. 5 Art. 647[1] Kodeksu Cywilnego sa solidarnie
odpowiedzialni za zaptate wymienionemu powyzej Podwykonawcy.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku nieuzasadnionego uchylania sie Wykonawcy od terminowej zaptaty
Podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty ktére zostaty poswiadczone i zaptacone Wykonawcy
przez Zamawiajacego, Podwykonawca, na mocy niniejszej umowy zwrdci sie do Zamawiajacego o

przejecie dlugu Wykonawcy, zgodnie z Klauzula 4.4 [Podwykonawcy] Warunkéw Kontraktu na roboty.

3. Jezeli Wykonawca opdzni ptatno$¢ za wykonane roboty Podwykonawcy, dtuzej niz 30 dni, liczac od
dnia uptywu ustawowego terminu wymagalnosci zaptaty to, bedzie miat 30 dni na powiadomienie

Zamawiajgcego i wzywanie go do przejecia dtugu.

4., W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego oswiadczenia Podwykonawcy wzywajacego go do
przejecia dtugu, Zamawiajacy zazada od Wykonawcy przedstawienia dowoddéw zaptaty Podwykonawcy
kwot bedacych przedmiotem oswiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie bezwarunkowo na pierwsze wezwanie Zamawiajacego dostarczenia
dowoddéw zaptaty Podwykonawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od

Zamawiajgcego

+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”
54



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Cze$¢ II - Umowa/Kontrakt w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu

6. Nieprzedstawienia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie dowoddéw zaptaty Podwykonawcy, lub
przedstawienie dowoddw ktdre Zamawiajacy uzna za niepetne badz niewystarczajace, bedzie traktowane
przez Zamawiajacego jako powdd konieczny i dostateczny do skutecznego przejecia diugu.

7. Zamawiajacy wyptaci Podwykonawcy kwoty na ktére Wykonawca zalega, przy zachowaniu

postanowien umowy pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca.

8. Zamawiajacy w przypadku skutecznego przejecia dtugu potraci kwoty wyptacone Podwykonawcy, z
kwot naleznych Wykonawcy, zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] Warunkow Kontraktu.

Sporzadzono w .............. YT

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpisano, przypieczetowano przez Podpisano, przypieczetowano przez

Nazwisko podpisujacego Nazwisko podpisujacego

Data:. . . .. .. e e Data:. . . .. .. . e
PODWYKONAWCA:

Podpisano, przypieczetowano przez
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ROZDZIAL 5
WZOR KARTY GWARANCYJNE)
KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

GWARANTEM jest [nazwa, adres], bedacy Wykonawca Kontraktu ,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE"

Kontrakt nr .....ccvcvveiinnnnns

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest .......................... zwany dalej Zamawiajacym.

§1
Przedmiot i termin gwarancji
Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Kontraktu okreslonego w Akcie Umowy oraz w

innych dokumentach bedacych integralng czescig Kontraktu opisanych w punkcie 2 Aktu Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Gwarancji za caty przedmiot
Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2
ust. 2.

Termin gwarancji wynosi 36 (chyba 60 ?) miesiecy od daty ukonczenia Robdt potwierdzonej w

Swiadectwie Przejecia, o ktorym mowa w klauzuli 10.1 Warunkdw Kontraktu.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumieé¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c., w szczegdlnosci jako wade oznaczong w Klauzuli
1.1.3.7 (a), (b) i (c).

§2
Obowiazki i uprawnienia stron
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w
zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy

na nowg, wolng od wad;
b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie z VAT)
okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien opodznienia, ktoéry uptynie miedzy terminem

wyznaczonym ha usuniecie wady wynikajacym z §5 a faktycznym terminem usuniecia wady;

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SYCOWIE”

56



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia - Cze$¢ II - Umowa/Kontrakt w sprawie zamowienia publicznego,
Rozdziat 3 - Warunki szczegdlne Kontraktu

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od

wad;
c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);
d) =zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);
e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);
f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec

réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq w potowie okresu gwarancji i na koniec

ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostalt prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych

skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokot  Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie

przesyfa Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

84
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie podzniej niz w ciaggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

a) zwyktym, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, lub

b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5

Tryby usuwania wad
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1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w terminie 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dituzszy niz 10 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osdéb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwiloki (o
czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 Gwarant

zobowigzany jest:

c) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciqgu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu

Przegladu Gwarancyjnego,

d) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru

prac z usuwania wad.

8§6
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomoca telefaksu Iub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na
pi$mie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu listu potwierdzajgcego tresc¢ telefaksu lub e-
mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu Ilub e-mail bedzie uwazana za date

otrzymania pisma.
3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

[adres Wykonawcy, nr faksu]

4, Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgacego nalezy wysytac na adres: ......ccccccovevveveeeeciereereevveeenens

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia kofncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegdblnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).
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Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej sq Akt Umowy oraz inne dokumenty bedace

integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Aktu Umowy, w zakresie, w jakim okreslajg

one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (tacznie z podatkiem od towaréw

i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszgq Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach na prawach oryginatu, po

jednym dla kazdej ze stron.
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ROZDZIAL 6

WZOR GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

DO o

[0 Lo or AV A 1o o 1 o =1 2 1 - ",

Kontrakt nr: .coccciviiniinnnnsnnnnns

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu [nazwa i adres Zamawiajgcego] jako gtéwny dituznik, gwarancji w imieniu [nazwa
i adres Wykonawcy] zaptaty kwoty [kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu],
stanowiacej zabezpieczenie wykonania wymienione w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie,
po otrzymaniu pierwszego wezwania na pi$mie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkow
Kontraktu lub Robét, ktére majq zosta¢ wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych Kontrakt, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Panstwem
a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym rezygnujemy z koniecznos$ci zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od podpisania
Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie wazna:

- w wysokosci 100% kwoty stanowigcej zabezpieczenie, do daty poswiadczenia ukonczenia
Robdét w Swiadectwie Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkéw Kontraktu lecz nie dtuzej niz
do dnia e ;

- w wysokosci 30% kwoty stanowigcej zabezpieczenie do uptywu okresu rekojmi za wady lecz
nie dtuzej niz do dnia .......ccccoceiiriienns

Zwracamy uwage, ze winni Panstwo zwolni¢ niniejszq gwarancje i zawiadomié¢ nas o tym fakcie w
nastepujacy sposob i w ponizszych terminach:

- 70% wartosci zabezpieczenia wykonania w terminie 30 dni od daty poswiadczenia
ukonczenia tych Robot w Swiadectwie Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkdw
Kontraktu;

- 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie Okresu
Rekojmi

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwofalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[piecze¢ instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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ROZDZIAL 7

ZASADY DOTYCZACE BHP, BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ OCHRONY SRODOWISKA,
OBOWIAZUJACE WYKONAWCOW REALIZUJACYCH PRACE NA TERENIE SPOLKI SGK W SYCOWIE WRAZ
Z OSWIADCZENIEM O ICH PRZESTRZEGANIU
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